Согласовано
Генеральный директор ОАО "ЮТТС"
М.В.Батурин
"____"_____ 2017 г.

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЖЭУ №6"
С.В.Золотухин
"____"_____ 2017 г.

График
запуска системы отопления в жилых домах 13, 14, 16а микрорайонов.

№ п/п	Адрес	12 сентября 2017 г.	13 сентября 2017 г.	14 сентября 2017 г.
1	14 микрорайон, дом № 8, 25, 33, 49. 16а микрорайон, дом № 52, 54, 55, 56, 57, 62, 64, 68, 70, 71, 77, 81, 82, 83.			
2	13 микрорайон, дом №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40.			
3	13 микрорайон, дом № 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 67.			

Примечание: Дата начала отопительного сезона может корректироваться в зависимости от температуры наружного воздуха

Гл.инженер ОАО "ЖЭУ № 6" _____ О.И.Дровняшина